


**AEROPORTO "LEONARDO DA VINCI"
FIUMICINO – ROMA**

**Lavori di Manutenzione straordinaria
Via Mario De Bernardi**

Aggiornamento del 09.09.2020

Cronoprogramma



Fase 6 – Riqualifica Pavimentazione


Giovedì 10 Settembre

 Area Di Lavoro - Diurno

 Viabilità Alternativa



La pavimentazione sarà scarificata e ripavimentata a fine di ogni turno lavorativo.

Durata: 1 giorno Diurno




Fase 2 – Riqualifica Pavimentazione

Venerdì 11 Settembre

-  Area Di Lavoro - Diurno
-  Viabilità Alternativa



La pavimentazione sarà scarificata e ripavimentata a fine di ogni turno lavorativo.

Durata: 1 giorno Diurno




Fase 4 – Riqualifica Pavimentazione


Dalle 22:00 del 14 alle 5:00 del 15 Settembre

-  Area Di Lavoro - Diurno
-  Viabilità Alternativa

La pavimentazione sarà scarificata e ripavimentata a fine di ogni turno lavorativo.



Durata: 1 giorni Notturmo





Fase 3 – Ripristino Segnaletica

Dalle 22:00 del 14 alle 5:00 del 18 Settembre

-  Area Di Lavoro - Diurno
-  Viabilità Alternativa

Sarà ripristinata la segnaletica orizzontale facendo delle penalizzazioni notturne ma mantenendo l'infrastruttura attiva

Durata: 4 giorni Notturmo

